

Inwestor:
CASA INVEST spółka cywilna

HARMONOGRAM INWESTYCJI
ul. Bazylkowa, Nadma – dz. ew. nr. 1642 obr 0013 NADMA
trzy budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie szeregowej

Etap I – do 31.07.2026 r. co stanowi 25% kosztów, w tym:

- przygotowanie inwestycji (zakup działki, projekt, pozwolenie na budowę)
- przygotowanie placu budowy,
- roboty ziemne,
- ławy, fundamenty, płyta podposadzkowa.

Etap II – do 15.10.2026 r. co stanowi 25% kosztów, w tym:

- ściany konstrukcyjne parteru,
- strop nad parterem ,
- ściany konstrukcyjne piętra,
- więźba dachowa,
- ściany szczytowe.

Etap III – do 30.12.2026 r. co stanowi 22% kosztów, w tym:

- membrana dachowa (bez blachy),
- stolarka okienna wraz z drzwiami wejściowymi,
- ścianki działowe
- instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne,
- instalacje elektryczne.

Etap IV – do 30.04.2027 r. - co stanowi 18% kosztów, w tym:

- tynki wewnętrzne,
- wylewki cementowe,
- elewacje zewnętrzne + nałożenie koloru elewacji
- instalacje centralnego ogrzewania
- pokrycie dachu + wyłazy dachowe

Etap V – do 30.12.2027 r co stanowi 10% kosztów, w tym:

- instalacje gazowe + montaż pieca C.O. oraz grzejników
- przyłącza zewnętrzne do budynku (woda, prąd, gaz, szambo)
- miejsca parkingowe z eko kratki, chodnik z kostki, podjazd (częściowo z kostki brukowej i częściowo z eko kratki) – zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu (PZT),
- ogrodzenie ogródków i terenu inwestycji wraz z wykonaniem bramy wjazdowej i furtki wejściowej,
- zgłoszenie budynków do użytkowania